

重庆工信职业学院
第二期市级“双高计划”建设项目工作会议

工作简报

(2026) 第 1 期

一、会议基本信息

会议主题：“双高计划”建设工作推进会暨 2026 年下半年责任书签约

会议时间：2026 年 5 月 25 日（星期三）

会议地点：渝中校区 8 楼小会议室

主持人：柴彬堂 副院长

参会人员：全体校领导，各职能部门主要负责人，专业群负责人，十
个子项目负责人，双高办全体成员

二、会议内容

会议围绕第二期市级“双高计划”建设任务推进情况、下半年工作安排
及责任落实进行了深入研讨和部署。主要议程及内容如下：

（一）各牵头部门汇报 1-5 月建设进展及下半年计划

落实立德树人根本任务：已获批“2025 年度市直机关红岩先锋·四强支部”，完成志愿服务 1200 人次、校级“五四”表彰 30 人次；任务完成率 23%，
资金执行率为 0。存在问题：建设方案仍处调研阶段，校企合作协议未签，
资金未启动。下一步将加快方案审定、协议签订及资金使用。

创新产教融合机制及拓展国际交流与合作：完成软著 10 项、实用新型 3 项、发明专利 2 项申报，社会服务到账 48 万元，产业学院运行机制（草案）已编制；与越南两所院校签署意向合作协议。存在问题：头部企业合作意愿不足，企业资产评估流程不明。下一步将加强与头部企业合作、拓展横向课题。

打造高水平专业群：已完成核心论文 2 篇、省级课题 1 项、省级教学成果奖 2 项、学生技能大赛省部级奖项 8 项（其中国家级 1 项），任务完成率 41.7%，资金执行率 85.2%。存在问题：产业人才需求调研进度慢，下一步将成立专业群建设指导委员会，加快调研及白皮书定稿，力争学生技能大赛再获突破。

建设一流核心课程、开发优质新形态教材、建设产教融合实训基地、校企共建“绿色智轨”现场工程师学院：

核心课程：资金执行率为 0，企业专家聘请困难，招投标周期长。下一步将加快招标，推进课程编写。

新形态教材：完成教材评审委员会成立、培训 2 次、审核流程 1 套，任务完成率 30%，标志性成果 1 项（省部级）。存在问题：招标流程慢，企业专家参与积极性低。下一步将在 6 月底前完成采购需求论证。

产教融合实训基地：完成 4 项任务（完成率 23.53%），资金执行率 5.5%，标志性成果国家级 2 项、省部级 4 项（技能竞赛）。存在问题：，跨部门协同不足。下一步建立周调度机制，加快招投标。

现场工程师学院：完成 2 项任务（完成率 28.5%），资金执行率 0。存在问题：企业技术攻关任务落实难。下一步将聘请专家指导，建议学校统

筹博士等高层次人才领衔攻关。

建设高水平师资队伍：引进博士 1 名、首席技师 1 名，完成师德建设委员会及制度文件，任务完成率 18%，资金执行率 7.4%。存在问题：权责分离导致管理盲区。下一步将聚焦省级技能大师工作室、名师工作室攻坚，完善管理流程。

构建数字化教学新生态：已完成“数字工信”建设方案、专业群管理平台，省部级 AI 教学案例 1 个，资金执行率 36.28%。存在问题：运营商招标慢，师生评价模型需学校层面发布。下一步将在 6 月完成学生数字素养培训，7 月完成教师培训，6 月完成“轨交云课堂”资源库建设等。

（二）双高办汇报 2026 年下半年工作安排

双高办从四个方面部署下半年工作：一是落实双月汇报制度（7 月、9 月、11 月三次汇报，12 月年度总结）；二是推进信息化管理平台建设（6 月上线，6 月底起全面使用）；三是组织三期专题培训（5 月底政策指标解读、7-11 月十大任务专题辅导、11 月典型案例凝练工作坊）；四是压实日常督导与年终考核。

杨智勇院长现场强调：要加强教师培训力度，积极拓展企业投入渠道，提升建设实效。

（三）柴彬堂副院长提工作要求

柴彬堂对下一步工作提出明确要求：各单位要对照任务书倒排工期，加快滞后项目推进；双高办要严格过程跟踪，对连续两次进度滞后的任务下发书面督办单；各子项目负责人要主动协调，及时汇报堵点问题。

（四）签订任务责任书

会议现场举行了 2026 年下半年任务责任书签订仪式。学校主要领导与分管校领导、分管校领导与部门负责人分别签订了责任书，进一步压实各级责任。

（五）杨智勇院长总结讲话

1.杨智勇强调签字就是责任。学校纪委要加强对项目建设的过程监督，压实责任，对推进不力的要严肃问责。

2.落实业务分管领导负责制。各分管校领导对所分管部门的“双高”任务负直接领导责任，要亲自协调、亲自督办。

3.实行双月汇报制度。各项目汇报要全面、统一格式，每两个月系统梳理进展，及时发现问题并解决。

4.加强经验做法、典型案例和标志性成果的宣传报道。要善于总结提炼，扩大建设成效的辐射面和影响力。

5.难度较大的标志性成果，可以从行业协会和学会着手，再进一步争取教委、教育部的成果。

6.双高建设事关学校下一步发展，各部分要高度重视，高质量完成各项建设任务。