

重庆工信职业学院
第二期市级“双高计划”建设项目工作会议

工 作 简 报

〔2026〕第3期

一、会议基本信息

会议主题：第二期市级“双高计划”建设9月工作推进会

会议时间：2026年9月29日（星期二）

会议地点：渝中校区世纪楼三楼会议室

主 持 人：双高办主任

参会人员：各任务牵头职能部门主要负责人、轨道交通学院副院长、十个子项目负责人、双高办。

二、会议内容

2026年9月29日，学校在世纪楼三楼会议室召开第二期市级“双高计划”建设9月工作推进会。会议采取“分时段、逐板块”的方式，各任务牵头职能部门及轨道交通学院、子项目负责人依次汇报了2026年9月建设任务推进情况，逐项梳理各板块任务完成情况，对存在的堵点问题现场沟通协调，并确认了10月建设任务清单，明确了下一阶段重点任务和时间节点。会议主要内容如下：

（一）截止9月30日，各板块任务完成率如下：

一级任务名称	任务总数量	截止 9 月底的完成率
1.落实立德树人根本任务	43	67.4%
2.创新产教融合机制	13	61.5%
3.打造高水平专业群	24	66.7%
4.建设一流核心课程	12	58.3%
5.开发优质新形态教材	10	80.0%
6.建设高水平双师队伍	16	56.3%
7.建设产教融合实训基地	17	70.6%
8.构建数字化教学新生态	9	44.4%
9.拓展国际交流与合作	11	63.6%
10.校企共建“绿色智轨”现场工程师学院	10	30.0%
合计	165	62.4%

（二）各板块 9 月建设任务推进情况

1.落实立德树人根本任务。校级样板党支部已完成申报；校级课程思政示范课申报正在推进；校级优秀志愿者表彰 30 人已完成；“挑战杯”比赛获重庆市特等奖 1 项、二等奖 3 项、三等奖 3 项；思政课建设获市级奖项 3 个。新增红色育人基地正与长寿湖法庭洽谈，预计 11 月 20 日前完成签约；“劳模工匠汇”直播预计 10 月中下旬完成。预算执行率 8.93%，下一步将加快资金报销进度。

2.创新产教融合机制。《智能制造产教联合体工作报告》已完成撰写，

待开会发布；完成 1 个软著下证，5 件已申请；横向课题到账 3 万元；与南方高铁签订产业学院协议，尚未挂牌；完成绍兴地铁订单班和中铁电气化局城铁公司西南分公司订单班协议签订与招聘。预算执行率 0.5%。下一步将拓宽申报赛道，主动对接财务处、审计处明确评估标准。

3.打造高水平专业群。本月完成学生技能大赛获省部级奖项 4 项，其中国家级金奖 1 项、银奖 1 项；《重庆轨道交通产业人才需求白皮书》力争 10 月 15 日前发布；省部级以上课题/项目学生 2 名，1 项已报送审核。预算执行率 64.27%。存在困难：省部级课题立项未定、学生软著授权待跟踪。下一步将协调更换项目成员、继续申报课题、推进软著授权。

4.建设一流核心课程。已完成《课程建设标准》《课程教材一体化开发流程》等系列制度文件；组织 7 门课程完成校级智慧课程申报；组织 2 门课程申报省部级一流核心课程。本月推进智慧课程建设项目招投标，已完成采购需求方案及专家论证，预计 10 月上校长办公会。预算执行率 2.23%。下一步紧盯上会时间，提前完成招标文件制作。

5.开发优质新形态教材。项目已完成招标，中标单位为西南交通大学出版社，中标金额 17.9 万元，预计 10 月中旬完成合同签订；校级规划教材立项申报 9 本，已收到 3 本初稿及 6 本选题论证表。预算执行率 0%。下一步将开展月度推进会，加快教材编写及审校，协调出版社加快审核流程。

6.建设高水平双师队伍。教师为企业开展技术服务 7 项，已完成 2 项横向课题到账 3 万元、6 项软著登记、2 项软著申请中；完成先进教师评选、师德师风培训 1 次、校企混编团队培训 5 次。预算执行率 25.15%，

因教师培训费 17 万、人才引进费约 30 万尚未报销支付。存在困难：项目推进不均衡、预算执行偏慢。

7.建设产教融合实训基地。虚拟仿真实训室一期建设已完成需求调研、专家论证、通过校长办公会，预计 10 月完成挂网招标；本月完成轨交智造产教融合实践中心建设文件及规划方案、开发典型生产性实训项目 30 个、满足 10 门核心课程实训教学、制定社区教育类课程建设方案、建成 2 门社区教育类课程。预算执行率 4.67%。存在困难：跨部门协同联动不足。下一步将加快虚拟仿真实训基地招标，建立常态化对接机制。

8.构建数字化教学新生态。入选重庆市首批“人工智能+职业教育”典型应用场景案例 1 项；已完成轨道交通智能运维垂直大模型搭建，预计 10 月发布；数字资源管理系统已部署完成并通过初步验收，第一笔款 50% 已支付。预算执行率 22.07%，其中 100 万为企业投入。存在困难：数据库和教学档案袋系统建设进度缓慢，已重新确定建设单位（超星）并沟通好方案。下一步将重点推进数据库和教学档案袋系统建设。

9.拓展国际交流与合作。职教出海越南国家级专业标准认证及伴随服务包项目已完成招标并签订合同，专业标准、实训标准、课程标准已交付服务方进行翻译、改造和认证；9 月邀请校外专家进行项目论证 1 次，修订采购需求及实施计划 4 次。预计产出越南国家级认证专业教学标准 1 个、实训课程标准 1 个、核心课程标准 3 个、课程教学资源 1 门、海外工程技术学院 1 个及培训 150 人次。预算执行率 0.48%，10 月将支付预付款 45 万元。存在困难：涉外审批链条较长、专业认证资源筹备时间紧迫。下一步将深化对接“一带一路”沿线国家，推进双语教学资源开发。

10.校企共建“绿色智轨”现场工程师学院。本月已与广州南方测绘达成现场工程师班协议，组建班级1个；校企共同完成人才培养方案编制及论证；合作协议正在走校内审批流程；企业导师5名正在签订聘用协议。预算6万元，执行率0%。存在困难：财务要求保函而银行不出具，导致预付款无法支付。下一步将持续跟踪课程建设进度。

（二）确认10月建设任务清单

会议逐项确认了各板块10月建设任务清单，明确了各子项目下一阶段重点任务和时间节点。

各板块截止10月底预计完成率如下：

一级任务名称	任务总数 数量	10月完 成数量	截止10月底 预计完成率
1.落实立德树人根本任务	43	10	90.7%
2.创新产教融合机制	13	4	92.3%
3.打造高水平专业群	24	7	95.8%
4.建设一流核心课程	12	2	75.0%
5.开发优质新形态教材	10	2	100.0%
6.建设高水平双师队伍	16	5	87.5%
7.建设产教融合实训基地	17	0	70.6%
8.构建数字化教学新生态	9	3	77.8%
9.拓展国际交流与合作	11	0	63.6%
10.校企共建“绿色智轨”现场工程师学院	10	5	80.0%

合计	165	38	85.5%
----	-----	----	-------

三、会议决议

- 1.各子项目负责人对照 10 月任务清单，逐项落实，确保按期完成。
- 2.双高办持续跟踪各板块任务推进情况，对滞后任务及时预警督办。
- 3.各牵头部门加强与财务处、审计处等职能部门的对接协调，加快预算执行进度。
- 4.各子项目于 10 月 28 日前提交 10 月工作进展报告。

重庆工信职业学院“双高”建设办公室 2026 年 9 月 30 日
