重庆工信职业学院
第二期市级“双高计划”建设项目工作会议

工 作 简 报

〔2026〕第 4 期

一、会议基本信息

会议主题：第二期市级“双高计划”建设 10 月工作推进会

会议时间：2026 年 10 月 30 日（星期）

会议地点：渝中校区世纪楼三楼会议室

主 持 人：双高办主任

参会人员：党委委员、副校长黄文胜，各任务牵头职能部门负责人，轨道交通学院党总支书记、副院长，十个子项目负责人，财务处双高板块负责人，双高办。

二、会议内容

2026 年 10 月 30 日，学校在世纪楼三楼会议室召开第二期市级双高计划建设 10 月工作推进会。会议通报了 9—10 月建设任务进度及预算执行情况，各子项目负责人就未完成任务原因及存在问题进行了剖析，并确认了 11-12 月任务清单。副校长黄文胜对下一步工作提出了明确要求。会议主要内容如下：

（一）截止 10 月 30 日，各板块任务完成率如下：

表 1 各板块任务完成率

一级任务名称	任务总数量	截止 9 月底的完成率
1.落实立德树人根本任务	43	81.4%
2.创新产教融合机制	13	84.6%
3.打造高水平专业群	24	95.8%
4.建设一流核心课程	12	75.0%
5.开发优质新形态教材	10	100.0%
6.建设高水平双师队伍	16	87.5%
7.建设产教融合实训基地	17	82.4%
8.构建数字化教学新生态	9	77.8%
9.拓展国际交流与合作	11	54.5%
10.校企共建“绿色智轨”现场工程师学院	10	90.0%
合计	165	83.6%

（二）2026 年度双高预算执行情况

截至 10 月底，双高项目总体预算执行率为 13.42%。各板块预算执行率如下：

表 2 各板块资金执行率

一级任务名称	预算执行率	说明
1.落实立德树人根本任务	15.96%	主要是“红岩驿站”云平台正在进行，预计本月底能完成，12 月初验收付款。
2.创新产教融合机制	1%	主要 400 万企业投入尚未入账，导致执行率很低。捐赠企业已落实，正在走捐赠流程。
3.打造高水平专业群	81.98%	还剩 5 万左右的资金已落实去向，还没走报销流程。
4.建设一流核心课程	4.63%	主要还差 54 万的课程建设资金尚未使用，课程建设已基本完成，预计 11 月中旬走完成招标流程，12 月初付款完成。
5.开发优质新形态教材	0%	18 万的教材建设资金，教材已完成初稿，出版社已完成招标与合同签订，预计 11 月底完成付款。
6.建设高水平双师队伍	78.83%	还有 15 万左右，已落实去向（通过专家费补贴的形式补发校外老师的部分课时费），正在逐步报销。
7.建设产教融合实训基地	4.99%	一共 638 万的实训室建设费用，正在招标流程，年度付款的风险较大。
8.构建数字化教学新生态	22.07%	49 万图书馆资源建设的尾款，预计 11 月中旬付款；28.8 万的双高管理平台费用，预计 11 月下旬验收付款；100 万的企业捐赠，预计 11 月 20 号左右走完捐赠手续。

9.拓展国际交流与合作	41.27%	还差 45 万元的国际合作资源包（教学标准 1 个、教学资源 1 个、课程标准 1 个）尾款，预计 12 月初验收付款。
10.校企共建“绿色智轨”现场工程师学院	0%	共 6 万元，用于现场工程师项目课程开发和相关耗材，课程开发已基本完成，预计 11 月底付款 4.7 万给课程录制的服务公司，还有 7000 元的耗材费用正在走报销流程。

（三）各板块重点任务推进情况及存在问题

会议逐项听取了各子项目负责人关于 9—10 月未完成任务的原因剖析及当前存在的堵点问题，各职能部门进行了补充说明。主要情况如下：

1.落实立德树人根本任务：校级样板党支部、优秀志愿者表彰等已完成；挑战杯获市级特等奖 1 项；“劳模工匠汇”直播预计 11 月完成。主要问题在于部分项目资金推进需加快。

2.创新产教融合机制：完成 6 个软著下证，横向课题到账 3 万元；与南方高铁签订产业学院协议。存在困难：企业投入资产评估流程缓慢。

3.打造高水平专业群：完成学生技能大赛省级奖项 4 项（含国家级金奖 1 项、银奖 1 项）；《重庆轨道交通产业人才需求白皮书》已发布，学生参与的省部级课题已立项。存在困难：无。

4.建设一流核心课程：年度 3 门课程建设已基本完成，目前

正推进智慧课程建设项目招投标。主要问题为招投标流程周期较长。

5.开发优质新形态教材：年度建设任务已全部完成。但教材建设的出版推进较缓慢，目前出版社已完成招标与合同签订，预计 11 月底完成付款。

6.建设高水平双师队伍：完成先进教师评选、师德师风培训及多项横向课题、软著申报。存在困难：人才引进费尚未完成报销支付，替代方案为通过专家费补贴的形式补发校外老师的部分课时费。

7.建设产教融合实训基地：虚拟仿真实训室一期建设已通过校长办公会，预计 11 月挂网招标。存在困难：招投标时间紧张。

8.构建数字化教学新生态：入选重庆市首批“人工智能+职业教育”典型应用场景案例 1 项；数字资源管理系统已部署并支付首款，预计 11 月中旬完成尾款付款。存在困难：100 万企业投入流程较复杂，预计 11 月 20 号左右完成。

9.拓展国际交流与合作：职教出海越南国家级专业标准认证等已完成首付款的付款。存在困难：涉外审批链条较长，第一家联系的海外学校存在相关问题，正在重新联系海外学校，增加了项目周期。

10．校企共建“绿色智轨”现场工程师学院：已完现场工程师项目课程开发，预计 11 月底付款 4.7 万给课程录制的服务公

司。存在困难：无。

（四）确认 11-12 月建设任务清单

会议逐项确认了各板块 11 月建设任务清单，明确了各子项目下一阶段重点任务和时间节点。

表 2 11-12 月建设任务

一级建设任务名称	三级任务	责任部门	责任人	执行人	结束日期
项目 1 落实立德树人根本任务	1-1-35 毕业生专业匹配度（专业对口率）86%	招生就业处	聂勋科	刘贵举	2026/11/25
	1-1-36 创新创业获奖情况：省部级奖项:一等奖 1 项，二等奖 6 项，三等奖 28 项	科研处	黄玉兰	刘青	2026/12/20
	1-2-7 新增 校企共建“红色育人”实践基地 2 个	通识教育学院	李琪	罗红	2026/11/25
	1-3-3 开发“红岩驿站”云平台	党委宣传部	刘宗丽	康琼	2026/12/10
	1-3-5 学生社团运营“红岩列车”在线微展馆浏览量 4000 次	轨道交通学院	黄兰华	查婧文	2026/11/25
	1-3-22 规划特色红岩教育观演经典路线	党委宣传部	刘宗丽	康琼	2026/11/25
项目 2 创新产教融合机制	2-2-4 横向课题或社会服务到账 20 万元	轨道交通学院	黄兰华	程德保	2026/11/28
	2-3-4 预计企业投入 400 万元的资源	轨道交通学院	黄兰华	程德保	2026/12/20
项目 3 打造高水平专业群	3-2-9 发表核心及以上期刊论文 1 篇	轨道交通学院	黄兰华	轨道学院老师	2026/11/25
项目 4 建设一流核心课程	4-1-5 开发由企业导师参与的校级精品课程 3 门	轨道交通学院	黄兰华	陈瑾、杨启川、汪滔、程德保、张晓丽、黄兰华	2026/12/20
	4-1-6 建设省部级一流核心课程/精品在线课程/课程思政示范课程 1 门	轨道交通学院	黄兰华	陈瑾、杨启川	2026/12/20

	4-2-3 开发课程教学资源 200 个	轨道交通学院	黄兰华	陈瑾、杨启川、汪滔、程德保、张晓丽	2026/11/25
项目 6 建设高水平双师队伍	6-1-4 开展师德师风专项培训 2 次	人事处	张婕	段蔼玲、黄晓艳、霍莎莎	2026/11/25
	6-3-3 每季度组织 2 次校企联合备课、每学期举办 2 次技术前沿研讨会	轨道交通学院	黄兰华	张凯、张伟勇、余书宇、张晓丽、杨启川、程德保	2026/11/25
项目 7 建设产教融合实训基地	7-1-6 开发企业职工岗前培训包 5 个，参与开发行业标准 1 个	轨道交通学院	黄兰华	王雪峰	2026/11/25
	7-2-3 完成虚拟仿真实训室一期建设，建成 5G+VR 实训基地 3 个，工位 150 个	轨道交通学院	黄兰华	王雪峰、程世燕	2026/12/20
	7-3-3 为企业开展职业技能等级认定培训 1000 人次	继续教育学院	周振瑜	王雪峰	2026/11/25
项目 8 构建数字化教学新生态	8-3-2 建立学生学习和教师成长数据库 1 个	信息中心	刘辉元	黄修鹏	2026/12/15
	8-3-3 建立教师教学档案系统 1 套	信息中心	刘辉元	黄修鹏	2026/12/15
项目 9 拓展国际交流与合作	9-1-4 开发被国（境）外采用的具有国际影响力的专业教学标准 1 个	合作交流中心	廖忠军	任彬彬、轨道交通学院教师	2026/12/10
	9-2-3 开发被国（境）外采用的具有国际影响力的教学资源 1 个	合作交流中心	廖忠军	陈行、秦雪莲、任彬彬	2026/12/10
	9-2-4 开发被国（境）外采用的具有国际影响力的实训课程标准 1 个	合作交流中心	廖忠军	陈行、秦雪莲、任彬彬	2026/12/10
	9-3-2 组建专业群“国际工匠班”，探索建设海外工程技术学院 1 个	合作交流中心	廖忠军	陈行、秦雪莲、任彬彬	2026/12/10
	9-3-3 开展国际化企业员工培训 150 人次	合作交流中心	廖忠军	陈行、秦雪莲、任彬彬	2026/12/10
项目 10 校企共建“绿色智轨”现场工程师学院	10-2-4 开发现场工程师项目课程 1 门	轨道交通学院	黄兰华	杨启川、于久成	2026/12/10

三、下一步工作要求

黄文胜在总结讲话中对下一阶段工作提出明确要求：

一是强力推进未完成任务。针对进度滞后的板块，各牵头部门要倒排工期，确保在 11 月底前迎头赶上，保障年度目标顺利实现。

二是加快资金预算执行。财务处与各子项目要加强协同，理顺报账流程，解决报销支付中的堵点，提高资金使用效益。

重庆工信职业学院“双高”建设办公室 2026 年 10 月 30 日