
 

 

重庆工信职业学院 

第二期市级“双高计划”建设项目工作会议 

 

 
 

〔2026〕第 2 期 

一、会议基本信息 

会议主题：“双高计划”建设九月工作推进会 

会议时间：2026 年 9 月 8 日（星期二） 

会议地点：渝中校区 9 楼小会议室 

主 持 人：杨智勇 

参会人员：校长杨智勇、教务处处长万美春、轨道交通学院副院长黄

兰华、双高办主任杜彩霞、十个子项目负责人。 

二、会议内容 

2026 年 9 月 8 日上午，学校在渝中校区 9 楼小会议室召开“双高计

划”建设九月工作推进会。校长杨智勇主持会议，各子项目负责人逐一汇

报了本板块任务推进情况及存在的堵点问题。杨智勇针对每个板块提出的

问题逐一给出了工作建议和解决办法。会议主要内容如下： 

（一）需双高办统筹协调的事项 

1. 双高办每月向各子项目下发任务清单，明确阶段工作重点。 

2. 双高办与人事处沟通，适当放宽校级技能大师工作室的申报条件，



 

 

对有条件培养的老师先立“技能大师工作室”。 

3. 双高办与智能制造产教联合体的负责人沟通，年会务必在国庆节

后第一时间召开。 

4. 双高办与财务处落实财务调账流程（如项目 10 的 30 万调至项目 4

和项目 5）；与市教委落实建设任务变更流程。 

5. 双高办与组织部沟通，国庆节前要发布“校级样板党支部”申报

的通知，节后立即组织专家评审。 

6. 教务处抓紧推进思政课程立项工作。 

（二）需组织专项会议讨论的事项 

1. 专家财务报销的资料尽量简化，方案只需写清背景、主题、问题、

培训方式、人员、地点、时间即可。 

2.招标额度的调整，后续组织会议讨论，将“5 万以下自主招标”调

整为“10 万以下自主招标”。 

（三）工作建议 

1. 企业投入方式暂按设备投入等方式执行，无上级文件明确指示前，

参照上一轮双高建设方式。 

2. 关于引进博士，二级学院要做好工作安排和后勤服务工作。 

3. 子项目负责人要将任务分散，组织团队协同推进，缓解时间不足

问题。 

4. 与企业签订现场工程师班，关于就业条款，不给企业具体的指标

压力，比如可以写成“同等条件下，优先录用重庆工信职业学院学生”等。 

5. 教学档案袋与成长数据库。与企业沟通时注意方式，不给企业任



 

 

何承诺。 

6. 明年的工作，要提前谋划，特别是需要招投标的项目。 

三、会议决议 

1.双高办 9 月 8 日发布年度任务进度预警。 

2.双高办于 9 月 10 日前完成与人事处、智能制造产教联合体、财务

处、组织部的对接协调。 
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